

Bouwplanning: 6 bouwfasen																																															
Fasering 2e Exloërmond	2023								2024								2025								2026								2027														
	me	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mri	apr	me	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mri	apr	me	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mri	apr	me	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec			
Plangebied Midden																																															
Plangebied West																																															
Bouwfase 1: Midden fase 1																																															
Bouwfase 2: West fase 1																																															
Bouwfase 3: Midden fase 2																																															
Bouwfase 4: West fase 2																																															
Bouwfase 5: Midden fase 3																																															
Bouwfase 6: West fase 3																																															

TOELICHTING

Als bouwfase 2 start in West, dan gaan wij in Midden starten met de voorbereidingen voor de bouw: verhuizen, uitvoeren van onderzoeken en het slopen van de bestaande woningen om ruimte te maken voor de volgende bouwfase. Hier hebben wij 7 maanden voor nodig. Vandaar dat er 7 maanden tijd zit tussen oplevering van een bouwfase en de start van de volgende bouwfase in een plangebied. Bij bouwfase 6 zijn wij 9 maanden nodig in plaats van 7. Dit komt door dubbel gebruik van de wisselwoningen voor terugkerende huurders.